
Erstellen des Übergabeprotokolls durch Auftragnehmer

Aufzählung der Übergabeobjekte
Dokumentationen
Beschreibung der 
Leistungsmerkmale
Festlegung der Übergabe-
modalitäten

Das Übergabeprotokoll enthält
1. 

Produktübergabe an 
Auftraggeber

Produkttest bei SW-Produktentwicklungen
Abschlusstest bei HW-Produk-
tentwicklungen
Akzeptanztest für fertig 
entwickelte und gefertigte HW/
SW-Systemen bzw. Anlagen
Pilottest bei DV-Verfahrensen-
twicklungen

4 Formen des Abnahmetests

Liste offener Mängel mit Prioritäten

Reviews bei stark immateriellen Projektergebnissen

incl. Test- / Prüfprotokoll
incl. Liste offener Mängel

Erstellen eines Abnahmeprüfprotokolls

2. 
Abnahmeprüfung durch 
Auftraggeber

Erstellen eines Übernahmeprotokolls durch Auftraggeber

Aufzählung der Übernahmeobjekte
Aufzählung der durchgeführten Tests bzw. Prüfungen

Festgestellte Fehler bzw. Mängel
Nachforderungen an den Auftragnehmer

Künftige Betreuungsarbeiten in der Einsatzphase
Abnahmeentscheidung

Das Übernahmeprotokoll enthält

Teilübernahmen bei 
wesentlichen Mängeln

Zwischen-Abnahmen bei 
Großprojekten

3. 
Produktübernahme durch 
Auftraggeber

Übergabeprotokoll

Abnahmeprüfprotokoll

Übernahmeprotokoll

Eventuelle Vereinbarungen für nachträgliche Betreuung

Welche Restzahlungen sind noch offen?

Wann sind Restzahlungen zu begleichen?
Gefahrenübergaben auf den Auftraggeber

Beginn von Gewährleistungsfristen
Fälligkeit von Schlusszahlungen

Rechtsfolgen

4. Produktabnahmebericht

Anschließende Wartung von entwickelten SW-Programmen

Unterstützung bei der Fertigungseinführung 
von entwickelten HW-Prototypen

Unterstützung bei der Feldeinführung 
eines realisierten Systems

Künftige Anpassungsentwicklung von DV-Verfahren

Künftige Betreuung von Großanlagen

5. 
Klärung der Betreuung in der 
Projekt-Nachfolgephase

Projektmanagement - 
Projektabschluss - 
Produktabnahme


