Ubergabeprotokoll I I Erstellen des Ubergabeprotokolls durch Auftragnehmer
Abnahmepriifprotokoll Aufzihlung der Ubergabeobjekte
Ubernahmeprotokoll Dokumentationen

Das Ubergabeprotokoll enthilt Beschreibung der
Leistungsmerkmale

Eventuelle Vereinbarungen fiir nachtragliche Betreuung
Festlegung der Ubergabe-

Welche Restzahlungen sind noch offen? modalitéten

Wann sind Restzahlungen zu begleichen? Produkttest bei SW-Produktentwicklungen

Abschlusstest bei HW-Produk-
tentwicklungen

4 Formen des Abnahmetests - Akzeptanztest fir fertig
entwickelte und gefertigte HW/

SW-Systemen bzw. Anlagen
. Pilottest bei DV-Verfahrensen-
Projektmanagement - twicklungen

Projektabschluss - Liste offener Mangel mit Priorititen
Produktabnahme

Gefahreniibergaben auf den Auftraggeber
Beginn von Gewahrleistungsfristen Rechtsfolgen
Félligkeit von Schlusszahlungen

| I Erstellen eines Ubernahmeprotokolls durch Auftraggeber . ) . . ) .
Reviews bei stark immateriellen Projektergebnissen

Aufzihlung der Ubernahmeobjekte incl. Test- / Priifprotokoll

Aufzihlung der durchgefiihrten Tests bzw. Priifungen E Erstellen eines Abnahmeprifprotokolls

incl. Liste offener Mangel
Festgestellte Fehler bzw. Mangel .. .
g g Das Ubernahmeprotokoll enthalt
Nachforderungen an den Auftragnehmer
Kiinftige Betreuungsarbeiten in der Einsatzphase AnschlieBende Wartung von entwickelten SW-Programmen
Abnahmeentscheidung .. . . -
Unterstiutzung bei der Fertigungseinfiihrung

Teilubernahmen bei von entwickelten HW-Prototypen
wesentlichen Mangeln
. i Unterstitzung bei der Feldeinfiihrung
Zwischen-Abnahmen bei eines realisierten Systems

GroRprojekten

Kunftige Anpassungsentwicklung von DV-Verfahren

Kinftige Betreuung von GroRanlagen



