Projects and Phases

initiation phase Initiierungsphase

planning phase Planungsphase

project manager Projektmanager/Projektleiter

senior consultant Berater in leitender Position

team member Team-Mitglied

to agree on a budget/agree a budget sich auf ein Budget einigen/sich auf einen Kostenplan
einigen

to allocate personnel Personal zuteilen

to assign tasks Aufgaben verteilen

to build a team ein Team zusammenstellen

to build rapport eine gute Kommunikationsbasis schaffen

to define roles Funktionen definieren

to define the scope den Projektumfang und -inhalt festlegen

to have a back-up plan einen Alternativplan in petto haben

to specify objectives Ziele festlegen

to stick to a plan sich an einen Plan halten

Design and discover

design phase Planungs- und Entwurfsphase
discovery phase Erkundungsphase

test phase Testphase

lab technician/laboritory technician Labortechniker/Laborant
research scientist wissenschaftlicher Forscher
lab/laboratory Labor

product development Produktentwicklung

project data Projektdaten

bar chart Balkendiagramm

line graph Liniendiagramm

pie chart Kuchendiagramm/Tortendiagramm
research findings Forschungsergebnisse

Execute and evaluate

evaluation phase Evaluierungsphase/Beurteilungsphase/
Auswertungsphase

execution phase Ausfihrungsphase

construction manager Bauleiter

construction worker Bauarbeiter

site engineer Baustelleningenieur

subcontractor Subunternehmer

construction site Baustelle

blueprint Bauplan/Blaupause

to evaluate progress Fortschritte auswerten

to monitor progress Fortschritte Giberwachen

to outsource work to somebody Arbeit an jemanden libergeben
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Execute and evaluate

to run into a few problems

Initiating and planning

auf ein paar Probleme stoRen

to be affected by something
constraint

cost/budget

project management triangle
scope

scope creep

stakeholder

triple constraint

actual condition

approval process

authority

client/customer

conflict management
conflict resolution
cost-benefit analysis
deliverable

fall-back plan/back-up plan
lead time

life cycle

nominal condition

outcome

penalty

personnel

project phase

recruitment

resources

sponsor

stage

target date

time frame

work breakdown structure/WBS

Project activities

von etwas betroffen sein
Zwang/limitierender Faktor/Parameter
Kosten

magisches Dreieck des Projektmanagements
Umfang/Inhalt

schleichende UmfangvergroRerung
von einem Projekt betroffene Person
magisches Dreieck

Ist-Zustand
Freigabeverfahren/Genehmigungsverfahren
Befugnis/Befugnisse

Kunde

Konfliktmanagement

Konfliktlésung
Kosten-Nutzen-Analyse
Arbeitsergebnis
Alternativplan/Ausweichplan
Vorlaufzeit

Lebenszyklus

Soll-Zustand

Ergebnis/Ergebnisse
Strafe/Vertragsstrafe

Personal

Projektphase

Personalbeschaffung
Ressourcen/Betriebsmittel
Geldgeber/Sponsor/Pate
Phase/Stadium

Endtermin/Stichtag

Zeitrahmen

Projektstrukturplan/PSP

to carry out a task

to commit to something

to define a goal

to perform a feasibility study
to set a budget

to set a deadline

to set a target

to set priorities

eine Aufgabe durchfiihren/eine Aufgabe ausfiihren
sich einem Ziel verschreiben

ein Ziel definieren

eine Machbarkeitsstudie erstellen

ein Budget festlegen

einen Termin setzen/eine Frist setzen

eine Zielvorgabe machen

Prioritdaten setzen
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Project activities

to take corrective action

to track progress

Deadlines and schedules

KorrekturmaRBnahmen ergreifen

Fortschritte verfolgen

to extend a deadline

to set a deadline

to meet a deadline

to miss a deadline

to overlook a deadline

to work to a deadline

a deadline is approaching
a deadline has passed

by a deadline

a deadline has passed

to have an January deadline
cash discount deadline
deadline dependency
deadline for tenders
deadline monitoring
deadline pressure

deadline shift

according to schedule
ahead of schedule

behind schedule

to finish in time for something

to finish on time

on schedule

actual completion date
crash a project

critical path analysis
critical task

dependency relationship
finish date

milestone

to monitor something
overtime

parallel activities
planned completion date
project phase

slack time

start date

task dependency

to track something

eine Frist verlangern

eine Frist festsetzen/einen Termin festsetzen

eine Frist einhalten/einen Termin einhalten

eine Frist Uberschreiten/einen Termin liberschreiten
eine Frist Ubersehen/einen Termin libersehen
fristgerecht arbeiten/termingerech arbeiten

ein Termin riickt ndher

ein Termin ist verstrichen

bis zu einem festgelegten Termin/innerhalb einer
festgelegten Frist

ein Termin ist verstrichen
eine Frist bis Januar haben
Skontofrist
Terminabhangigkeit
Ausschreibungsfrist
Terminuberwachung
Termindruck
Terminverschiebung
planmaRig/wie geplant
vorzeitig/vor dem Zeitplan
verspatet/in Verzug/hinter dem Zeitplan

rechtzeitig zu einer Sache fertig werden/rechtzeitig fir
etwas fertig werden

punktlich fertig werden/termingerecht fertig werden
termingerecht/im Zeitplan

tatsachlicher Fertigstellungstermin

ein Projekt in kiirzerer Zeit durchziehen
Methode des kritischen Pfades/Netzplantechnik
entscheidende Aufgabe
Abhdngigkeitsverhaltnis

Endtermin

Meilenstein

etwas Uberwachen

Uberstunden

parallel ablaufende Tatigkeiten

vorgesehener Fertigstellungstermin
Projektphase

Pufferzeit

Starttermin

Abhangigkeit zwischen Aufgaben

etwas verfolgen/etwas iberwachen



Budgets and requirements

baseline budget
budget ceiling
budget overrun
budget proposal
manower budget
over budget

unter budget

within budget

to approve a budget
to exceed a budget
to keep to the budget
to prepare a budget
to meet a requirement

to do something to requirement

A whole range of projects

Projektkostenrechnung
Ausgabengrenzen/Budgetobergrenze
Budgetiiberschreitung
Haushaltsentwurf

Personaletat

Uber dem Kostenplan

unter dem Kostenplan

innerhalb des Kostenplans

ein Budget genehmigen

ein Budget liberschreiten

ein Budget einhalten

ein Budget erstellen

einer Anforderung gerecht werden

etwas nach Vorgabe machen

ambitious
community

crucial

educational
environmental

joint

major

pilot

prestigious
successful

turnkey

worthwile

to abandon a project
to carry out a project
to complete a project

to conceive a project

to finance a project/to fund a project

to launch a project
to outline a project
to oversee a project
to promote a project
to set up a project
to work on a project
project approval
project authorization
project controlling
project environment
project financing

project phase

ehrgeizig

Gemeinschafts-/Sozial-
entscheident/duBerst wichtig

Bildungs-

Umwelt-/Umweltschutz-

gemeinsam

bedeutend

Pilot-

prestigetrdchtig

erfolgreich

schlusselfertig

lohnend

ein Projekt aufgeben

ein Projekt durchfiihren

ein Projekt abschlieRen/ein Projekt beenden
ein Projekt konzipieren

ein Projekt finanzieren

ein Projekt ins Leben rufen

ein Projekt umreifen

ein Projekt Uberwachen/ein Projekt leiten
ein Projekt fordern/ein Projekt bewerben
ein Projekt planen

an einem Projekt arbeiten/an einem Projekt mitarbeiten
Projektgenehmigung/Planfeststellung
Projektgenehmigung
Projektiiberwachung

Projektumfeld

Projektfinanzierung

Projektphase
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A whole range of projects

project planning
project schedule
project scope
project status

Make plans with adjectives

Projektplanung
Projektzeitplan
Projektumfang
Stand des Projekts

concrete

definite

feasible

original

rough

sound

strategic

tentative

vague

to ditch somethine

to shelve something
to draw something up
to devise something
to execute something
to carry something out
to oppose something
to be against something
to reveal something

to unveil something

to suggest something/to propose something

Stages and problems

konkret
fest/konkret/endgiltig
machbar
urspringlich/originell
grob/ungefdhr
solide/fundiert
strategisch

vorlaufig

vage

etwas verwerfen
etwas ad acta legen
etwas entwerfen
etwas erarbeiten
etwas ausfiihren
etwas durchfiuhren
gegen etwas sein
gegen etwas sein
etwas bekannt geben
etwas enthiillen

etwas vorschlagen

to give somebody the green light for something
kick-off meeting

to step on it

to keep the ball rolling

to come in under the wire

to be under the gun

the big guns

to hold a gun to somebodies head

to jump the gun

to stick to one's guns

Contracts

jemandem griines Licht fiir etwas geben
Projekter6ffnungssitzung

einen Zahn zulegen

am Ball bleiben

es gerade noch rechtzeitig schaffen

unter Druck stehen

die hohen Tiere

jemandem die Pistole auf die Brust setzen
voreilig handeln

nicht locker lassen

contract

by contract

Vertrag/Auftrag
vertraglich/per Vertrag
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Contracts

to contract out of something vertraglich aus etwas aussteigen

to contract somebody to do something jemanden beauftragen, etwas zu tun

to contract to do something sich vertraglich verpflichten, etwas zu tun
to contract work out to somebody Arbeit an jemanden vergeben

contractee Auftraggeber

contracting parties Vertragsparteien

contractor Auftragnehmer

contractual/contractually vertraglich

pre-contract Vorvertrag

subcontract

to subcontract somebody

to subcontract something

to subcontract work out

subcontracting

Untervertrag/Nebenvertrag/Vertrag mit einen
Zulieferanten

jemanden als Subunternehmer ibernehmen/etwas an
einen Subunternehmer vergeben

etwas als Subunternehmer Gbernehmen/etwas an einen
Subunternehmer vergeben

Arbeiten an einen Subunternehmer vergeben

Vergabe an einen Subunternehmer

subcontractor Subunternehmer/Zulieferer
Goals

achievable erreichbar

broad libergeordnet

long-term langfristig

measurable messbar

poorly defined
precise
qualitative
short-term
time-bound
verifiable

to achieve a goal

to fail to achieve a goal

unklar beschrieben
genau/prazise
qualitativ
kurzfristig

zeitlich gebunden
nachprifbar

ein Ziel erreichen

ein Ziel verfehlen



